


Secretaria de Logística e Transportes RS

Plano de Obras 2021-2022

Balanco:
junho - outubro 2021

Secretaria de Logística e Transportes RS

INVESTI MENTO




- Governo do Estado libera R\$ 1,3 bilhão para rodovias estaduais;
- Maior aporte de investimentos com recursos próprios do Estado.





Obras Iniciadas

TOTAL: **93 OBRAS**





Concluídas

TOTAL: 36 OBRAS

Em andamento

TOTAL: 57 OBRAS

Obs.: a maioria (69) são ações de recuperação/conserva de rodovias.

Investimentos

junho-outubro



R\$ 633,4 milhões

49% do total do
Plano de Obras

Obras Concluídas

R\$ 78,4 milhões

Já investidos

35 obras de
recuperação/conserva
(R\$ 76,7 milhões investidos);

1 obra de pavimentação
(conclusão do acesso
municipal a Itacurubi, na
ERS-541 - R\$ 1,7 milhão).

Obras em andamento

R\$ 555 milhões

De investimento
previstos em
2021-2022

34 obras de recuperação/conserva
(R\$ 131,4 milhões)

23 obras de pavimentação
(R\$ 423,6 milhões)

Recuperações Concluídas



1) Contorno de Caxias do Sul (RSC-453)

Investimento: R\$ 3,4 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: julho/2021

2) VRS-813 (Garibaldi – Farroupilha)

Investimento: R\$ 3,4 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: junho/2021

3) ERS-122 (Farroupilha – Caxias do Sul)

Investimento: R\$ 1,7 milhão

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: setembro/2021

4) RSC-377 (São Francisco de Assis – Alegrete)

Investimento: R\$ 4,9 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: outubro/2021

5) RSC-471 (Encruzilhada do Sul - Canguçu)

Investimento: R\$ 4,7 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: outubro/2021

Recuperações Concluídas



6) ERS-571 (Chiapetta – Santo Augusto)

Investimento: R\$ 5 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: julho/2021

7) ERS-210 (Boa Vista do Buricá)

Investimento: R\$ 6 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

8) RSC-472 (contorno de Santa Rosa)

Investimento: R\$ 2,3 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: outubro/2021

9) ERS-030

(Gravataí – Santo Antônio da Patrulha)

Investimento: R\$ 2,9 milhões

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: outubro/2021

10) ERS-129 (Estrela – Colinas)

Investimento: R\$ 2,3 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: outubro/2021

Recuperações Concluídas



11) ERS-331

(Marcelino Ramos – Pinhalzinho):

Investimento: R\$ 2,18 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: junho/2021

12) RSC-453 (Imigrante – Westfália)

Investimento: R\$ 2 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

13) ERS-211 (Campinas do Sul – Erechim):

Investimento: R\$ 2,2 milhões

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

14) ERS-426 (Severiano de Almeida):

Investimento: R\$ 1,8 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: julho/2021

15) ERS-540 (Alecrim – Santo Cristo)

Investimento: R\$ 1,49 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: junho/2021

Recuperações Concluídas



16) RSC-472 (BR-386 – Três Passos):

Investimento: R\$ 1,4 milhão

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

17) ERS-446

(São Vendelino – Carlos Barbosa)

Investimento: R\$ 930 mil

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: outubro/2021

18) VRS-822 (RSC-472 – Esperança do Sul)

Investimento: R\$ 2,3 milhões

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: setembro/2021

19) Acesso ao IFFAR e Campus UFSM

(Frederico Westphalen)

Investimento: R\$ 642,7 mil

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: junho/2021

20) ERS-020 (Gravataí – Taquara)

Investimento: R\$ 2,17 milhões

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: outubro/2021

Recuperações Concluídas



21) ERS-446

(São Vendelino – Carlos Barbosa)

Investimento: R\$ 1,37 milhão

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: outubro/2021

22) RSC-472 (BR-386 – Três Passos):

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: julho/2021

23) ERS-444 (Monte Belo do Sul)

Investimento: R\$ 1,94 milhão

Data de início: setembro/2021

Data de conclusão: outubro/2021

24) ERS-509 (Santa Maria – Camobi)

Investimento: R\$ 1,6 milhão

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: junho/2021

25) ERS-149 (entr. BR-392, para São Sepé entr. VRS-808, para Formigueiro):

Investimento: R\$ 1 milhão

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: junho/2021

Recuperações Concluídas



26) ERS-129 (Casca – São Domingos)

Investimento: R\$ 1,3 milhão

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

27) VRS-805 (São Pedro do Sul – Toropi)

Investimento: R\$ 2,6 milhões

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: setembro/2021

28) VRS-851 (Serafina Corrêa)

Investimento: R\$ 1,49 milhão

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: junho/2021

29) ERS-129 (São Domingos – Vanini)

Investimento: R\$ 1,27 milhão

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: setembro/2021

30) ERS-347 (Segredo – Ibarama)

Investimento: R\$ 1,45 milhão

Data de início: junho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

Recuperações Concluídas



31) RSC-377

(São Francisco de Assis – Alegrete)

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: maio/2021

Data de conclusão: outubro/2021

32) RSC-481 (Estrela Velha – Cerro Branco)

Investimento: R\$ 1,7 milhão

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: outubro/2021

33) ERS-403 (Rio Pardo – Cachoeira do Sul)

Investimento: R\$ 757 mil

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

34) ERS-403

(Rio Pardo – Cachoeira do Sul, travessia urbana)

Investimento: R\$ 696 mil

Data de início: julho/2021

Data de conclusão: agosto/2021

35) VRS-809 (Cachoeira do Sul)

Investimento: R\$ 866 mil

Data de início: agosto/2021

Data de conclusão: agosto/2021

Recuperações Em andamento



1) ERS-118 (Gravataí – Vila Itapuã)

Investimento: R\$ 5 milhões

Data de início: maio/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

2) ERS-452 (Feliz – Alto Feliz)

Investimento: R\$ 2,3 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: outubro/2021

3) RSC-153 (Barros Cassal – Herveiras)

Investimento: R\$ 1,7 milhão

Data de início: julho/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

4) RSC-471

(Pantano Grande – Encruzilhada do Sul)

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

5) RSC-153 (Barros Cassal – Herveiras)

Investimento: R\$ 6,45 milhões

Data de início: julho/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

Recuperações Em andamento



6) ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta)

Investimento: R\$ 4,35 milhões

Data de início: julho/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

7) ERS-522 (Augusto Pestana – Ijuí)

Investimento: R\$ 2,14 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

8) ERS-126 (Ibiraíaras – São Jorge), trecho 1

Investimento: R\$ 800 mil

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

9) ERS-126 (Ibiraíaras – São Jorge), trecho 2

Investimento: R\$ 2,67 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

10) ERS-129 (Vanini – David Canabarro)

Investimento: R\$ 1,5 milhão

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: outubro/2021

Recuperações Em andamento



11) ERS-265
(Canguçu – São Lourenço do Sul)
Investimento: R\$ 6,6 milhões
Data de início: agosto/2021
Previsão de entrega: outubro/2021

12) ERS-265 (Canguçu – Piratini)
Investimento: R\$ 2 milhões
Data de início: junho/2021
Previsão de entrega: outubro/2021

13) ERS-647 (Bagé – Colônia Nova)
Investimento: R\$ 3 milhões
Data de início: junho/2021
Previsão de entrega: novembro/2021

14) ERS-241
(São Francisco de Assis – São Vicente do Sul)
Investimento: R\$ 7,2 milhões
Data de início: setembro/2021
Previsão de entrega: novembro/2021

15) ERS-640 (São Vicente do Sul – Rosário do Sul)
Investimento: R\$ 5 milhões
Data de início: outubro/2021
Previsão de entrega: novembro/2021



Recuperações Em andamento



16) ERS-332 (Encantado – Soledade)

Investimento: R\$ 11,5 milhões

Data de início: junho/2021

Previsão de entrega: dezembro/2021

17) ERS-423 (Progresso – BR-386)

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

18) RSC-377 (Santiago – São Francisco de Assis)

Investimento: R\$ 7,2 milhões

Data de início: maio/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

19) RSC-377 (Santa Tecla – Capão do Cipó)

Investimento: R\$ 7,2 milhões

Data de início: maio/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

20) RSC-480 (divisa RS/SC – Erval Grande)

Investimento: R\$ 8,3 milhões

Data de início: agosto/2021

Previsão de entrega: outubro/2021

Recuperações Em andamento



21) ERS-218 (Santo Ângelo – Catuípe)

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: dezembro/2021

22) ERS-342 (Horizontalina – Três de Maio)

Investimento: R\$ 2,3 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

23) ERS-342 (Três de Maio – Catuípe)

Investimento: R\$ 7,1 milhões

Data de início: agosto/2021

Previsão de entrega: outubro/2021

24) ERS-155 (Santo Augusto – entr. BR-468)

Investimento: R\$ 3,8 milhões

Data de início: julho/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

25) RSC-472 (Santo Cristo – entr. BRS-392)

Investimento: R\$ 4,1 milhões

Data de início: maio/2021

Previsão de entrega: dezembro/2022



Recuperações Em andamento



26) ERS-030

(Santo Antônio da Patrulha – Tramandaí)

Investimento: R\$ 5,3 milhões

Data de início: abril/2021

Previsão de entrega: outubro/2021

27) RSC-453 (Rota do Sol)

Investimento: R\$ 650 mil

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

28) ERS-786 (entr. ERS-030 – Quintão)

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: agosto/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

29) ERS-110 (Várzea do Cedro – Bom Jesus)

Investimento: R\$ 4,7 milhões

Data de início: julho/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

30) ERS-486 (Aratinga – Curumim)

Investimento: R\$ 1,8 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

Recuperações Em andamento



31) ERS-591 (Frederico Westphalen – Castelinho)

Investimento: R\$ 2,8 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

32) ERS-207 (Humaitá – entr. BRS-468)

Investimento: R\$ 1,15 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

33) ERS-640

**(entr. ERS-241, em Cacequi – entr. BR-290,
em Rosário do Sul)**

Investimento: R\$ 2,1 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021

34) RSC-453 (Lajeado Grande – Tainhas)

Investimento: R\$ 4,8 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de entrega: novembro/2021



Acessos Municipais

INICIADOS

Nova Bréscia – Coqueiro Baixo (ERS-425)

Investimento: R\$ 11,4 milhões

Data de início: junho/2020

Previsão de término: 1º semestre/2022



Lagoa Bonita do Sul (ERS-400)

Investimento: R\$ 7,6 milhões

Data de início: outubro/2020

Previsão de término: dezembro/2021

Montauri (ERS-447)

Investimento: R\$ 15,1 milhões

Data de início: reinício em outubro/2021

Previsão de término: 2022

Pinheirinho do Vale (ERS-528)
Investimento: R\$ 27 milhões
Data de início: novembro/2020
Previsão de término: 2022



São Martinho da Serra (ERS-516)
Investimento: R\$ 13,5 milhões
Data de início: reinício em setembro/2021
Previsão de término: 2022
(8,8 km do total de 17,3 km)

Capitão – Arroio do Meio (ERS-482)
Obs.: convênio com os municípios
Investimento (Estado): R\$ 6 milhões
Data de início: outubro/2022
Previsão de término: 2022 (execução das prefeituras)

Rolador (ERS-165)
Investimento: R\$ 7,6 milhões
Data de início: reinício em 2020
Previsão de término: 1º semestre/2022



Senador Salgado Filho (VRS-867)
Investimento: R\$ 22,89 milhões
Data de início: reinício em outubro/2021
Previsão de término: 2022


Ivorá – Faxinal do Soturno (ERS-348)
Investimento: R\$ 31,5 milhões
Data de início: reinício em 2020
Previsão de término: 18,4 km entregues em 2022
(faltam 7,1 km)



Acessos Municipais

CONCLUÍDOS

Acesso municipal a Itacurubi (ERS-541)
Investimento: R\$ 1,7 milhão
Conclusão: junho/2021





Ligações Regionais

INICIADAS





ERS-118

(obras complementares no trecho duplicado):

Investimento: R\$ 54,3 milhões

Data de início: reinício em janeiro/2021

Previsão de término: 2022

ERS-118 (Viamão – Lami)

Investimento: R\$ 17,6 milhões

Data de início: agosto/2021

Previsão de término: 2022

ERS-403 (Rio Pardo – Cachoeira do Sul)

Investimento: R\$ 24,5 milhões

Data de início: reinício em setembro/2020

Previsão de término: 2022

(entregar 19,9 km, ficam 7 km a pavimentar após 2022)

ERS-448 (Antônio Prado – Nova Roma do Sul)

Investimento: R\$ 9,2 milhões

Data de início: reinício em 2020

Previsão de término: 2022



ERS-486 (Rota do Sol) – contenções de encostas e postos de fiscalização

Investimento: R\$ 16,4 milhões

Data de início: reinício em 2020

Previsão de término: 2022

ERS-126 (Guabiju – Nova Araçá)

Investimento: R\$ 28,13 milhões

Data de início: setembro/2021

Previsão de término: 2022

(entregar 13 km, faltariam mais 4 km após 2022)

ERS-566 (Maçambará – Alegrete)

Investimento: R\$ 25,6 milhões

Data de início: reinício em 2020

Previsão de término: dezembro/2021

RSC-473 (Bagé – Torquato Severo)

Investimento: R\$ 35,3 milhões

Data de início: reinício em setembro/2021

Previsão de término: 2022 (22,7 km)



ERS-165 (Cerro Largo – Rolador)

Investimento: R\$ 13,6 milhões

Data de início: reinício em 2020

Previsão de término: 2022 (entregar 8,5 km)

ERS-506 (Ibirubá – Santa Bárbara do Sul)

Investimento: R\$ 7,3 milhões

Data de início: outubro/2021

Previsão de término: 2022

(entregar 3 km, faltariam mais 34 após 2022)

RSC-392 (Tupanciretã – Santa Tecla)

Investimento: R\$ 25,1 milhões

Data de início: reinício em outubro/2021

Previsão de término: 2022

(entregar 14 km, faltariam mais 31,6 após 2022)

ERS-324 (Iraí – Planalto)

Investimento: R\$ 12,2 milhões

Data de início: junho/2020

Previsão de término: 2022

Secretaria de Logística e Transportes RS

Plano de Obras 2021-2022

Balanço:
junho - outubro 2021

Secretaria de Logística e Transportes RS